

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：急救体系能力提升项目

项目单位：郑州市紧急医疗救援中心

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保障 120 派诊及急救车辆调度、战备等，增加调度席位可以提高我中心的接诊效率，更好的提高院前急救服务质量，确保急救车辆随时处于战备状态。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	30.00	30.00	30.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效监管有力	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

保障 120 派诊及急救车辆调度、战备等，增加调度席位可以提高我中心的接诊效率，更好的提高院前急救服务质量，确保急救车辆随时处于战备状态。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

年初目标基本实现，提高我中心的接诊效率、院前急救服务质量，中心急救车辆随时处于战备状态。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：急救体系能力提升项目 绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

预算执行率；派诊时间；保障车辆数；车辆是否随时保持战备状态；摘机时间；市民投诉率；群众对接诊满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 执行率	≥100 %	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	派诊 时间	≤2分 钟	2分 钟	10	10	
		保障 车辆数	≥11 辆	13辆	5	5	
	质量 指标	车辆 是否随时 保持战备 状态	是	100%	5	5	
	时效 指标	摘机 时间	≤5秒	3秒	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	市民 投诉率	≤5%	5%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对接 诊满意度	≥95%	96%	5	5	

---